
写　真　台　帳



工事名	山田ビル 電気設備改修工事
工事場所	東京都千代田区
請負業者	鈴木電設株式会社
工　期	2026-10-01 〜 2026-12-18
監督員	佐藤
作成日	2026-10-22

No.	分類	ファイル名	工種	種別	細別	測点	撮影日	撮影者	備考
1	06_接地工事	06_接地工事_20261016_001.jpg					2026-10-16		
2	02_配線工事	02_配線工事_20261008_001.jpg					2026-10-08		
3	05_配線器具	05_配線器具_20261014_001.jpg					2026-10-14		
4	04_照明器具	04_照明器具_電灯設備工事_照明器	電灯設備工事	照明器具	取付	2F 事務室	2026-10-14	鈴木	
5	03_盤工事	03_盤工事_電灯設備工事_分電盤_	電灯設備工事	分電盤	据付・固定	2F EPS	2026-10-12	鈴木	L-2 分電盤
6	01_配管工事	01_配管工事_電灯設備工事_配管_	電灯設備工事	配管	天井内隠ぺい	2F 事務室	2026-10-05	鈴木	
7	02_配線工事	02_配線工事_電灯設備工事_配線_	電灯設備工事	配線	天井内ころがし	2F 事務室	2026-10-07	鈴木	
8	07_試験測定	07_試験測定_電灯設備工事_試験_	電灯設備工事	試験	絶縁抵抗測定	2F EPS	2026-10-19	鈴木	
9	01_配管工事	01_配管工事_20261009_002.jpg					2026-10-09		
10	01_配管工事	01_配管工事_20261009_003.jpg					2026-10-09		

分類: 06_接地工事

No.	写真	ファイル名	工種・種別	細別・場所	撮影日	備考
1		06_接地工事_20261016_001.jpg			2026-10-16	

分類: 02_配線工事

No.	写真	ファイル名	工種・種別	細別・場所	撮影日	備考
1		02_配線工事_20261008_001.jpg			2026-10-08	
2		02_配線工事_電灯設備工事_配線_2F事務室_20261007_002.jpg	電灯設備工事 / 配線	天井内ころがし 2F 事務室	2026-10-07	


分類: 05_配線器具

No.	写真	ファイル名	工種・種別	細別・場所	撮影日	備考
1		05_配線器具_20261014_001.jpg			2026-10-14	




分類: 04_照明器具

No.	写真	ファイル名	工種・種別	細別・場所	撮影日	備考
1		04_照明器具_電灯設備工事_照明器具_2F 事務室_20261014_001.jpg	電灯設備工事 / 照明器具	取付 2F 事務室	2026-10-14	


分類: 03_盤工事

No.	写真	ファイル名	工種・種別	細別・場所	撮影日	備考
1		03_盤工事_電灯設備工事_分電盤_2F EPS_20261012_001.jpg	電灯設備工事 / 分電盤	据付・固定 2F EPS	2026-10-12	L-2 分電盤

分類: 01_配管工事

No.	写真	ファイル名	工種・種別	細別・場所	撮影日	備考
1		01_配管工事_電灯設備工事_配管_2F事務室_20261005_001.jpg	電灯設備工事 / 配管	天井内隠ぺい 2F 事務室	2026-10-05	
2		01_配管工事_20261009_002.jpg			2026-10-09	
3		01_配管工事_20261009_003.jpg			2026-10-09	

分類: 07_試験測定

No.	写真	ファイル名	工種・種別	細別・場所	撮影日	備考
1		07_試験測定_電灯設備工事_試験_2F EPS_20261019_001.jpg	電灯設備工事 / 試験	絶縁抵抗測定 2F EPS	2026-10-19	