#1 [対応中] 変更内容
項目：2F 事務室 OA フロアコンセント増設
担当：鈴木
資料：E-201 Rev.2
数量 0 → 6 個 / 差 6
期限：2026-10-30
家具配置図に合わせて位置決定

#2 [対応中] 変更内容
項目：会議室 LED ベースライト 台数変更
担当：鈴木
資料：E-201 Rev.2
数量 4 → 6 台 / 差 2
期限：2026-10-29
4 台 → 6 台。器具承認図 E-L01 も差し替え

#3 [要協議] 変更内容
項目：倉庫 コンセント撤去
担当：鈴木
資料：E-201 Rev.2
数量 2 → 0 個 / 差 -2
期限：2026-10-27
既設配線の撤去範囲を設計 高橋さんに確認

#4 [完了] 変更内容
項目：分電盤 L-2 予備回路の使用
担当：鈴木
資料：E-P02 Rev.3
数量 0 → 1 回路 / 差 1
期限：2026-10-24
OA コンセント用に予備 1 回路を割当