作業日報

日付	2026年10月22日（木）	天候	晴れ
工事名	山田ビル改修 電気設備工事	会社名	鈴木電設株式会社
提出先	大川建設 山田ビル作業所 ご担当者様	記入者	職長 鈴木

人員

職長	電工	見習い・手元	応援	協力会社	計
1	3	0	0	0	**4**

本日の作業

場所	作業内容	数量・範囲	状態
3F 事務室	天井内配線	VVF 2.0-3C	継続中 90%
3F EPS	分電盤の据付	電灯分電盤 2面	完了

特記事項（連絡・指示・指摘・遅れなど）

・LED照明器具 4F分 52台が入荷し、検収のうえ仮置き場に保管しました。
・内装業者と 3F 天井ボード貼りの開始日と作業範囲・時間を調整し、上下作業を避けて進めました。

明日の予定

・3F 事務室にて天井内配線を行う予定です。
・午後から元請の中間検査に立会。

所長 確認		職長	