施工前段取り・着手条件 整理票

工事名：山田ビル改修工事（2F 電灯コンセント更新） ／ 着手予定日：2026-11-09 ／ 基準日：2026-10-30

登録条件のうち 5 件が未完了です。着手前に担当者へ確認してください。

期限計算：稼働日（土日・登録休業日を除外） ／ 登録休業日：2026-11-03

条件・視点	担当	期限	状態・確認日	根拠・課題・資料
施工図・機器仕様の承認 設計・承認	鈴木	2026-10-28 7日前 期限超過	確認中 確認日未記入	10/27 に施工図を提出。設計事務所の確認待ち 山田ビル/02_施工図/E-201_提出版.pdf
必要資材の納入・数量確認 資材・調達	鈴木	2026-11-04 3日前 未完了	未着手 確認日未記入	
作業場所の引き渡し・他業種調整 施工・他業種調整	佐藤	2026-11-04 3日前	完了 2026-10-29	10/29 の建築工程会議で、11/9 からの 2F 引き渡しを確認
作業員・必要機材の手配 人員・機材	佐藤	2026-11-04 3日前 未完了	未着手 確認日未記入	
作業手順・必要書類の確認 書類・連絡	佐藤	2026-11-05 2日前 未完了	未着手 確認日未記入	
関係者への日時・作業範囲の連絡 書類・連絡	鈴木	2026-11-05 2日前	完了 2026-10-28	テナント・管理会社へ作業日時と範囲を通知済み

条件・視点	担当	期限	状態・確認日	根拠・課題・資料
分電盤 L-2 の納入（受注生産） 資材・調達	鈴木	2026-11-02 個別指定 未完了	確認中 確認日未記入	メーカー回答：11/2 納入予定

登録条件の進捗を整理した資料です。着手可否は現場責任者が必要事項を確認して判断してください。

セコサポ / 施工前段取り・着手条件チェック